



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN**

SIRET 244 200 895 00054

Tel : 04.74.87.30.13 - Courriel : ccpr@pilatrhodanien.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**ENTREPRISE MOUTOT GENIE CIVIL
327, rue Principale
« Jarousset »
07340 CHARNAS**

SIRET :388 538 662 000 31

moutot.gc@gmail.com - 04/75/33/82/02

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Travaux pour la protection du captage de Jassoux – RD 1086 – Récupération des eaux de voirie

■ **Date de la notification du marché public : 2 janvier 2023**

■ **Durée d'exécution du marché public : 4 mois.**

■ **Montant initial du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 156 508.50 €**
- **Montant TTC : 187 810.20 €**

B - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailier toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

L'étude qui a conduit à la réalisation des travaux en cours a été cadrée par l'arrêté DUP des Puits de Jassoux. Le périmètre des travaux a initialement été défini en limite nord au niveau du croisement entre la RD1086 et le Chemin de Grand Val.

Cependant, il apparaît nécessaire, considérant la configuration du profil de la RD et de l'écoulement de surface des eaux au nord du périmètre des travaux, de prolonger vers le nord les travaux de collecte des eaux pluviales afin d'éviter un risque de ruissèlement sur cette partie en cas d'accident sur la RD 1086.

Il est donc proposé d'étendre le périmètre d'environ 70 ml, jusqu'au pont enjambant le ruisseau du Colombier.

Le présent avenant a pour objet d'acter le surcoût lié à l'extension de ces travaux.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 14 903.00 €
- Montant TTC : 17 883.60 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 9.5 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 171 411.50 €
- Montant TTC : 205 693.80 €

C - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MOUTOT Sébastien Président.	Charnas Le 04/05/2023	SAS MOUTOT GENIE CIVIL "Sirousse" 327, Rue Principale 07240 CHARNAS Tél: 04 75 33 82 02 - Fax: 04 75 32 22 97 SIRET: 388 638 062 000 31 RCS Aubenas B368536662

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Pélerin* , le *4 Mai 2023*

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président

Serge RAULT



[Handwritten signature]